ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
NR .ooieeeennn. 2020
zawarte] W dniu ... w Rudoltowicach
pomiedzy:

Polskim Zwiazkiem Niewidomych Okreg Slaski - Polskim Zwigzkiem Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo Rehabilitacyjne dla Dzieci i Mtodziezy w Rudottowicach
43-229 Rudottowice

ul. Zawadzkiego 128

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym’ reprezentowanym przez:

1. Beata Brom — Dyrektor

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 ) zawarta zostala umowa nastgpujacej tresci:

§1

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego zadania: ,,Remont dachu
budynku patacu oraz budynku oficyny zlokalizowanych w kompleksie patacowo —
parkowym w Rudottowicach, przy ul. Zawadzkiego 18” (dalej ,,przedmiot umowy”).

2. Szczegblowy zakres robot okredla:

a. kosztorys ofertowy Wykonawecy,

b. oferta Wykonawcy.

c. projekt budowlany: ,,Remont dachu, rur spustowych i rynien oraz stropu miedzy
najwyzszymi kondygnacjami patacu zlokalizowanego w kompleksie patacowo-parkowym
w Rudottowicach przy ul. Zawadzkiego 128”

d. projekt budowlany: ,,Remont w zakresie wymiany pokrycia dachowego, obrobek
blacharskich, rur spustowych i rynien wraz z podiaczeniem do kanalizacji deszczowe;j
budynku oficyny zlokalizowanego w kompleksie patacowo-parkowym w Rudottowicach
przy ul. Zawadzkiego 18”

e. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych STWiORB.

3. Ze wzgledu na fakt, ze roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy, beda prowadzone na
terenie czynnego obiektu uzytecznosci publicznej, nalezy uwzgledni¢ ograniczenie do minimum
utrudnien w normalnym funkcjonowaniu obiektu oraz uzgadnia¢ z Zamawiajacym zakres i czas
wykonywania umowy (szczegdlnie robot ograniczajacych dostep do obiektu).

4. Ponadto Wykonawca zobowiazuje si¢ do dolozenia szczegdlnej starannosci przy zabezpieczeniu
miejsc prowadzenia robot oraz stosowania wszelkich przepiséw BHP w zakresie ograniczenia
zagrozenia dla os6b trzecich znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robot.

5. Realizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i
zasadami wiedzy technicznej, warunkami wynikajacymi z obowiazujacych przepiséw technicznych
oraz z nalezyta starannoscia w ich wykonaniu, bezpieczefstwem, dobra jakoscig i wlasciwg
organizacja.



6. Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ wyroby dopuszczone do uzywania w budownictwie
w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego 1 przepiséw zwiazanych.
7. Wykonawca w szczegdlnosci oswiadcza, ze:

a.

b.

znane s3 mu wszelkie obowiazki wynikajace z obowiazujacych przepiséw o ochronie danych
osobowych majace zastosowanie oraz RODO,

zapewni wystarczajace gwarancje wdrozenia odpowiednich §rodkéw  technicznych
1 organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spelnialo wymogi wynikajace
z obowiazujacych przepisow o ochronie danych osobowych oraz RODO majacych
zastosowanie 1 chronilo prawa oséb, ktorych dane dotycza,

w przypadku korzystania z podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw zapewni aby zostaly
przez nich wdrozone odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie
danych osobowych spetnialo wymogi wynikajace z obowiazujacych przepisow o ochronie
danych osobowych oraz RODO majacych zastosowanie i chronito prawa oséb, ktérych dane

dotycza.

§2
Zamawiajacy wyznacza ponizsze terminy realizacji robot:
a. Terminy rozpoczecia robot: niezwlocznie po podpisaniu umowy.
b. Termin zakonczenia calego zakresu robot objetego umowa ustala si¢ na dzien:
31.10.2020r.

§3
Wykonawca zgodnie ze zlozong oferta przetargowa, wykona przedmiotowe roboty

budowlane:
1.1. we wspolpracy z nizej wskazanymi Podwykonawcami: ...............

1.2. w oparciu o zasoby innych podmiotéw, ktére wykazal dla spetnienia Warunkow udziatu
w postgpowaniu, wykona odpowiednio nastgpujacy zakres:

\X/ykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedstawiony przez Wykonawce
Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawca musi zawierac
regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg oraz okresla¢ w szczegdlnodci:

a. zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,

b. zasady odbioréw czesci przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawce,

c. wysokosc¢ i zasady zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

d. termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

e. zasady zawierania umow z dalszymi podwykonawcami,

f.  podstawy zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,



10.

11.
12.

13.

14.

15.

g.  wymagang tre§¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami.

W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawcg klauzuli zakazujacej dalszego
podwykonawstwa, postanowied wymienionych w pkt e-g nie stosuje si¢, jako
bezprzedmiotowych.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

a. niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ;

b. gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 2 lit. d.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
zgodnie z ust. 4 powyzej, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, nie pézniej jednak niz na 7 dni przed rozpoczeciem zakresu prac danego
podwykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 7, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w  zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 zt netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawece i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary
umownej, zgodnie z {16 lit. p. umowy.

Postanowienia ust. 1 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata nie obejmuje odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwic
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
13. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy



moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaplaty, jezeli Wykonawca wykaze jej niezasadnosc

b. kwot¢ potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy zlozy¢ do depozytu sadowego w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy,

c. dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c
zaplaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Jezeli Zamawiajacy wiecej niz dwukrotnie dokonywal bezposredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy o ktérych mowa w ust.13 lub dokonal bezposrednich zaptat na
sume¢ wigksza niz 5% wartos$ci wynagrodzenia wskazanego w {8 ust. 1,Zamawiajacy jest
uprawniony do odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

18. Zobowiazanie = Zamawiajacego wobec  Wykonawcy, podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcow nie moga przekroczy¢ wynagrodzenia wynikajacego z oferty Wykonawcy.

19. W przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos§é z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Zamawiajacy nie jest zobowigzany do
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego odpowiednio Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

20. Wszystkie umowy o podwykonawstwo zawarte przed data zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego, miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie odnosza skutkow
prawnych wzgledem Zamawiajacego.

21. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowiazkow wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepiséw prawa.
Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byly dzialania lub uchybienia Wykonawcy.

22. Do solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutlu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie
stanowia inaczej.

§4

1. Od momentu  rozpoczecia  przez ~ Wykonawce — realizacji  przedmiotu — umowy
zobowigzuje si¢ on, w czasie jej trwania zapewni¢ na terenie przekazanym przez Zamawiajacego
nalezyty lad, porzadek, przestrzeganie przepiséw bhp i p. poz., ochrong znajdujacych si¢ na
terenie obicktéw 1 sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymania ich w nalezytym stanie
technicznym. Po zakoficzeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca uporzadkuje przekazany
teren - w terminie nie p6zniejszym niz termin odbioru konicowego wykonanych robot.

2. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu ustalonym przez Zamawiajacego oraz ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za teren budowy i szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim.

3. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy oraz dba¢ o stan
techniczny przez caly czas trwania realizacji zadania.

4. Wykonawca, bez odrebnego wynagrodzenia, zobowiazuje si¢ ponosi¢ koszty —zaopatrzenia
obiektu w wode, energie elektryczng i inne media wykorzystywane w trakcie budowy.



Wykonawca zobowiazuje si¢ umozliwi¢c Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli placu budowy, realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobow
oraz innych okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zaméwionego dzieta budowlanego.

§5
Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé przedmiot zamdwienia zgodnie z opisem zawartym
w niniejszej umowie oraz zgodnie z:
projektem budowlanym,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
kosztorysem ofertowym,
warunkami pozwolenia na budowe
wszelkimi zobowigzaniami i o§wiadczeniami ztozonymi w ofercie,
warunkami wynikajacymi  z przepiséw technicznych, Polskich Norm i prawa
budowlanego, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej 1 ustalonymi zwyczajami.

Mmoo o

§o6
. Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnoéci bezposrednio zwiazane
z przedmiotem umowy (wchodzace w tzw. koszty bezposrednie wynikajace z przedmiaru robot)
byly wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prace niezaleznie od tego, czy prace te
bedzie wykonywal Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy
fizyczni). Wymog ten nie dotyczy osob kierujacych budowa, robotami.
. W dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie,
ze czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, beda wykonywane przez osoby zatrudnione na
umowe o prace ze wskazaniem liczby oséb wykonujacych te czynnosci oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a. zadania o$wiadczent i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,
b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,
d. zwrdcenia si¢ do Padstwowej Inspekcji Pracy, o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kontroli.
. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli w nastepujacym zakresie:
na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji umowy:
a. oswiadczenie  wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszego = podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy =~ wezwanie = Zamawiajacego.  Os$wiadczenie to  powinno  zawieraé
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace 1iwymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub
b. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub



podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie 7z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady *UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO), tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow.
Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. wykaz 0s6b zatrudnionych na umowe o prace.

. Na Wykonawcy ciazy obowiazek zapewnienia aby rowniez podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

spelniali wszystkie wymogi wzgledem o0s6b zatrudnionych na umowe o prace wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynnosci.

§7

. Wszystkie materialy i produkty zamontowane, zabudowane lub dostarczone przez Wykonawce
muszg odpowiadaé, co do wymogéw normowych 1 jakosciowych dla wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa Prawo budowlane i rozporzadzenia
dotyczace materialéw budowlanych, spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ oraz posiada¢ stosowne
atesty, certyfikaty, §wiadectwa, deklaracje zgodnosci, itp.

. Wykonawca w terminie umozliwiajacym akceptacje przez Zamawiajacego dostarczy atesty,
certyfikaty, $wiadectwa itp. materialéw i urzadzen przed ich zabudowaniem lub montazem.
Przyjmuje si¢ terminy: 3 dni dla zaakceptowania materialéw 1 5 dni dla zaakceptowania urzadzen.
Niedopetnienie tego warunku skutkowaé¢ moze konieczno$cia wymiany materialéw lub urzadzen
juz zabudowanych, w przypadku stwierdzenia ich niezgodnosci z wymogami j.w.

. Wykonawca wykona na wiasny koszt, w trakcie prowadzonych robét badania, proby i ekspertyzy
wymagane dla zapewniania osiagnigcia parametréw technicznych zgodnych z dokumentacja
projektowa, STWiORB, wytycznymi producenta i obowiazujacymi normami wilasciwymi dla
danego rodzaju roboét i urzadzen.

. W przypadku kwestii spornych dotyczacych realizowanego zamdwienia przewiduje si¢ powolanie
bieglego, cksperta lub innego podmiotu uprawnionego. Koszty powolania w/w osoby
(podmiotu) pokrywa strona, w stosunku do ktérej wykazane zostanie zajecie nieprawidlowego
stanowiska.

§8

. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego wynagrodzenie kosztorysowe za realizacje
przedmiotu zamoéwienia ustalone w oparciu o ztozona oferte:

Zadanie nr 1:

Remont dachu oraz stropu miedzy najwyzszymi kondygnacjami patacu zlokalizowanego
w kompleksie palacowo — parkowym w Rudoftowicach, przy ul. Zawadzkiego 18 —
kontynuacja etap II:

kwota brutto (Yacznie z podatkiem VAT) wynosi: ...........c.eeene. (dalej ,,wynagrodzenie”)
(stownie: ...l zlotych).

w tym podatek VAT wynosi: ..........oooiiiiiiiiii (stownie: .......oooeiinnt. zlotych)

(

warto$¢ robot bez podatku VAT (netto) wWynosi: «evveeeeevinnenn.
(stownie: ....ooeviiiiiiii ).
Zadanie nr 2:



Remont w zakresie wymiany pokrycia dachowego, obrébek blacharskich, rur spustowych
i rynien wraz 2z podiaczeniem do kanalizacji deszczowej budynku oficyny
zlokalizowanego w kompleksie patacowo-parkowym w Rudottowicach.

kwota brutto (Yfacznie z podatkiem VAT) wynosi: ........coeeuneenn. (dalej ,,wynagrodzenie™)
(stownie: .....ooviniiinin. zlotych).
w tym podatek VAT wynosi: ..........oooooiiiiiiiii (stownie: .................. zlotych)

(

warto$¢ robot bez podatku VAT (netto) wWynosi: «eveeeeeevennenn.

(stownie: ...l ).

. Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi kosztorys ofertowy, projekt

budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie przysluguje.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robot w stosunku do kosztorysu

ofertowego.

. Kwota okredlona w § 8 ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacja zamodwienia,

a w szczegblnodci podatek VAT, koszt robot przygotowawczych, porzadkowych, zaladunku,

rozladunku 1 transportu, zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy,

koszty uzgodniefi, pomiaréw, odbioréw itp. niezbednych do oddania obiektu do eksploatacii,
niewymierne koszty niezbedne do wykonania zaméwienia.

Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji

wierzytelnosdci na rzecz oséb trzecich.

. Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania Zamawiajacemu faktu wywiazania si¢ przez

niego z zaplaty Podwykonawcom wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty budowlane

najpozniej na 7 dni przed uplywem terminu zaplaty przez Zamawiajacego faktury na rzecz

Wykonawcy. Udokumentowanie zaplaty nastapi przez przedstawienie Zamawiajacemu pisemnych

oswiadczen Podwykonawcow w zakresie robot objetych przediozona faktura. Niespelnienie tego

warunku skutkuje przedluzeniem terminu zaplaty, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 umowy.

. Strony ustalaja rozliczenie umowy wg ponizszych zasad:

7.1. Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia
rozliczenie roboét nastapi w oparciu o rzeczywiste obmiary wykonanych robdt i cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik do niniejszej
Umowy.

7.2. W razie stwierdzenia réznic miedzy iloScia robot okreslona kosztorysem ofertowym, a
rzeczywistymi ilosciami wynikajacymi z obmiaréw roboét wykonanych, Wykonawca jest
zobowigzany:

a. powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego,

b. przedlozy¢ obmiar, zakres robét potwierdzony przez inspektora nadzoru, celem
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

7.3. Rozliczenie kosztorysowe dotyczy rowniez nastepujacych przypadkow:

a. koniecznosci przeprowadzenia rob6t objetych projektem budowlanym, ktére nie zostaty
ujete w przedmiarze robét, nie wykraczajace poza zakres zaméwienia podstawowego
przewidzianego w projekcie budowlanym;

b. wykonania robét wynikajacych z dokonania nieistotnych zmian projektu budowlanego,
zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego zwigckszenia wynagrodzenia
i o ile nie wykracza poza zakres zamoéwienia podstawowego przewidzianego w projekcie
budowlanym;

c. niedostepnosci na rynku materialéw lub urzadzen (wycofanie z produkciji, zmiana
obowiazujacego prawa), pojawienie si¢ na rynku materialéw, urzadzen nowszej generacji;



7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

d. zmian technologicznych poprzez pojawienie si¢ na rynku nowszej technologii,
pozwalajacej zaoszczedzi¢ koszty;

e. zastosowania innych technologii robét niz przyjete w dokumentacji projektowej,
skutkujace niemozliwoscia wykonania lub wadliwym wykonaniem robaét,

. zaniechanie lub rezygnacja z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla prawidlowego wykonania i
oddania do uzytkowania zadania.

O ujawnionej, przez Wykonawce lub Zamawiajacego, koniecznosci dokonania ww. zmian
powiadamiani sa Zamawiajacy, Wykonawca, Inspektor nadzoru w formie pisemne;.

Na podstawie powiadomienia wnioskujacy sporzadza Protokoél koniecznosci (wniosek
o wprowadzenie zmian w zakresie robot), zawierajacy:

a. opis zmiany (opis rozwigzania robot wg dokumentacji projektowej i po zmianie objetej
whnioskiem),

b. koszt zmiany robét wg dokumentacji projektowej i przewidywany koszt robot po
zmianie objetej protokotem/wnioskiem,

c. uzasadnienie wystapienia o dokonanie zmian,
przewidywany zakres zmian w dokumentacji projektowej,

e. opinic Projektanta (zawierajaca m.in. zakwalifikowanie zmiany jako istotnej
lub nieistotnej w rozumieniu Prawa budowlanego),

. zalaczniki do wniosku ( kalkulacja kosztéw itp.).

W przypadku koniecznosci wyceny robot, ktoérych ceny jednostkowe wystapily w
kosztorysie ofertowym, rozliczenie nastapi na ich podstawie.

W przypadku koniecznosci wyceny robodt, ktoérych ceny jednostkowe nie wystapily
w kosztorysie ofertowym woéwezas ich rozliczenie nastapi na podstawie Katalogow
Naktadow Rzeczowych i nie wyzszych niz §rednie ceny robocizny, sprz¢tu, materiatéw oraz
nie wyzszych niz $rednie wskazniki narzutéw: kosztow posrednich oraz zysku (dla
wojewodztwa §laskiego) publikowanych w cennikach INTERCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego wykonanie tych robét.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do akceptacji inspektora nadzoru bedzie

wykonana niezgodnie z zasadami wyceny okreslonymi odpowiednio w pkt 7.5, 7.6. wowczas
inspektor nadzoru lub Zamawiajacy wprowadzi stosowng korekte kalkulacii.

Zaopiniowany przez Inspektora nadzoru Protokét koniecznoscel (wniosek o wprowadzenie
zmian w zakresie rob6t) wymaga decyzji ostatecznej Zamawiajacego.

7.10. Wykonawca sporzadza i prowadzi Zestawienie Protokoléw koniecznodci (wnioskéw

o wprowadzenie zmian w zakresie robot).

8. Rozliczenie (w przypadku wystapienia zamoéwien dodatkowych (tj. dostaw, ustug lub robot
budowlanych, zamiennie zwanymi robotami dodatkowymi) nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym:

8.1.

8.2.

8.3.

Jezeli wystapi konieczno$é wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych
nicobjetych  zamoéwieniem podstawowym, ktére nie zostaly przewidziane w  opisie
przedmiotu zamowienia, projekcie budowlanym a ich wykonanie stalo si¢ niezbedne,
wowczas Wykonawca bedzie zobowiazany niezwlocznie zawiadomic¢ o tym fakcie w formie
pisemnej Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W takiej sytuacji Zamawiajacy dopuszcza realizacje dodatkowych dostaw, ustug lub robét
budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,
o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione Iacznie warunki z art. 144 ust.1. pkt 2 ustawy
prawo zamoéwien publicznych.

Dla wykonania dodatkowych robdt wnioskujacy sporzadza Protokél koniecznosci
dodatkowych robét nieobjetych zaméwieniem podstawowym (wniosek o wprowadzenie
zmian w zakresie rob6t nieobjetych zaméwieniem podstawowym) zawierajacy:

a. opis robét dodatkowych robét, koszt robot,



b. uzasadnienie wystapienia robot dodatkowych,
c. opini¢ projektanta (zawierajaca m.in. zakwaliftkowanie jako dodatkowe roboty
wykraczajace poza zamoéwienia podstawowe),
d. zalaczniki do wniosku ( pomiary, kalkulacja kosztéw itp.).

9. Dodatkowe roboty nieobjete zamowieniem podstawowym sa wykonane na podstawie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporzadzonej dla tych robot. Rozliczenie robdt nastapi
na podstawie Katalogéw Nakladéw Rzeczowych i nie wyzszych niz $rednie ceny robocizny,
sprzetu, materialéw 1 Srednich wskaznikow narzutéow: kosztow posrednich oraz  zysku (dla
wojewodztwa  $laskiego)  publikowanych — w biuletynie =~ SEKOCENBUD  dla kwartatu
poprzedzajacego wykonanie tych robét, w przypadku kiedy nie jest mozliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub poprzez interpolacje
uwzgledniajac opis w pozycji w Kosztorysie ofertowym. Na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla tych robét Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy 1 przedstawi
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i do zaakceptowania Zamawiajacemu
przed przystapieniem do wykonywania robét.

10. Zaopiniowany przez Inspektora nadzoru Protokoét koniecznosdci robét nieobjetych zamowieniem
podstawowym (wniosek o wprowadzenie zmian w zakresie rob6t nieobjetych zamdwieniem
podstawowym) wymaga decyzji ostatecznej Zamawiajacego.

11. Wykonawca sporzadza i prowadzi Zestawienie Protokoléw koniecznosci robot nieobjgtych
zamowieniem podstawowym (wnioskéw o wprowadzenie zmian w zakresie rob6t dodatkowych
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym).

12. Wykonanie dodatkowych robét nastepuje w formie aneksu do umowy.

§9
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ fakturowania czeSciowego. Zafakturowaniu podlega¢ beda
odebrane protokolarnie przez wskazanego w §19 Inspektora Nadzoru — przedstawiciela

Zamawiajacego, zakoficzone elementy robét lub ich wydzielone i zakofczone etapy.

2. Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania robot stanowiacym podstawe do wystawienia
faktury bedzie protokoél czesciowego odbioru robét (dalej ,,protokédt czesciowy odbioru robot”)
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i podpisany przez Kierownika budowy.

3. Rozliczenie koficowe nastapi po wystawieniu faktury koficowej na podstawie bezusterkowego
protokotu odbioru kodcowego (dalej ,,bezusterkowy protokét odbioru kodcowego”).

4. Faktury czeSciowe mogg by¢ wystawiane nie cze¢$ciej niz jeden raz w miesigcu.

5. Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy wg wystawionej faktury
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, z zastrzezeniem zapiséw § 8 ust.6.

6. Naleznos¢ regulowana bedzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy:

7. Przedmiotowe zadanie bedzie realizowana w ramach w ramach konkursu pn. ,,Program
Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego 2020. Ochrona zabytkéw.”, dofinansowanego z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

8. Zamawiajacy ma prawo obciazy¢ Wykonawce kwota w  wysokosci utraconego lub
pomniejszonego dofinansowania, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, w przypadku, gdy wskutek
dziatania lub zaniechania Wykonawcy dojdzie do utraty lub pomniejszenia tychze srodkow.

§ 10
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot juz wykonanych
do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu pierwotnego na wlasny koszt.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru
danej czesci robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz wpisu tego faktu do dziennika
budowy.
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Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

W przypadku nie poinformowania o tych faktach Wykonawca bedzie zobowiazany do odkrycia
robot lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét, a nastepnie przywrdcenia roboty
do stanu pierwotnego na wlasny koszt.

§11
Odbiory czeSciowe robot polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot
dokonywane beda wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét okreslonymi w §12 .

§12
Strony ustalaja nastepujace zasady odbioru koficowego robét (przedmiotu umowy):
1.1. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
1.2. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady 1 usterki dajace si¢ usunaé to
Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru wyznaczajac termin ich usunigcia.
1.3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze:
a. obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te umozliwiaja uzytkowanie
obiektu.
b. odstapi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek 1 wad, beda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy wskazanych w §19.
O fakcie usuniecia wad 1 usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét w zakresie uprzednio zakwestionowanym.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jezeli stwierdzone wady
uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu - do czasu ich usuniecia.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu obiektu po odbiorze w okresie rekojmi za wady i
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usunigcia tych wad.
W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek Zamawiajacy wyznacza
takze termin protokolarnego stwierdzenia usuniecia tych wad.

§13

W ramach uzgodnionego wynagrodzenia umownego okreslonego w {8 ust. 1, Wykonawca

zobowigzany jest réwniez do:

a. przedlozenia Zamawiajacemu kompletu deklaracji zgodnosci, certyfikatow zgodnosci
wbudowanych materialéw z atestami, $wiadectwami jakosci oraz wyniki pomiarow
kontrolnych, badani i oznaczen laboratoryjnych.

b. przedlozenia Zamawiajacemu kart gwarancyjnych zamontowanych elementéw, dla ktérych
producent wydal karty gwarancyjne.

c.  Wszelkie dokumenty przedkladane przez Wykonawce winny by¢ sporzadzone w jezyku
polskim.

§ 14
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na OKres ...o.eeveennenn. , zgodnie ze zlozona
oferta.
Termin gwarancji rozpoczyna si¢ dnia nastepnego po dacie podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy.
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Strony postanawiaja rozszerzy¢ odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy, a w zwigzku z tym postanawiaja, ze termin rekojmi za te wady konczy swoj
bieg tacznie z uplywem terminu gwaranciji.

Termin re¢kojmi rozpoczyna si¢ analogicznie do rozpoczecia terminu gwarancji okreslonego
w ust. 2.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakos$ci rozpoczyna si¢ od dnia nastepnego, liczac od daty
podpisania bezusterkowego protokolarnego odbioru kofcowego robot stanowiacych przedmiot
umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

Okres gwarancji jakos$ci ulega odpowiedniemu przedluzeniu i biegnie na nowo w stosunku do tej
czesci przedmiotu umowy, w ktorej w ramach gwarancji byla usuwana wada.

W ramach gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ usuna¢ wady przedmiotu umowy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Koszty usuwania wad ponosi Wykonaweca.
Termin usuni¢cia wad wyznacza Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, a w przypadku
braku takiego porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy Zamawiajacy.

10. Jezeli Wykonawca odmoéwi usuniecia stwierdzonych wad w okresie objetym rekojmia lub

11.

12.

gwarancja jakosci, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci ich
wykonanie innemu podmiotowi jako zastgpcze wykonanie, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
utraty uprawnien z tytulu rekojmi lub gwarancji.

Powierzenie usunigcia wad innemu podmiotowi (tj. zastepcze wykonanie), nastapi na koszt
1 ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci.

Koszt zlecenia zastgpczego wykonania zostanie pokryty z pozostalej cz¢sci zabezpieczenia lub
Wykonawca dokona zaplaty we wlasnym zakresie lub Zamawiajacy kosztami zwigzanymi
z zastgpczym wykonaniem obciazy Wykonawece.

§15
Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy w  wysokosci
........................ zt (stownie: ... zhotyeh 00/100).
w formie ... (dalej ,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy”)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszcze Zamawiajacego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia
wszelkich wad przedmiotu umowy, w szczegdlnosci roszczen wobec Wykonawcy o zaplate kar
umownych

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno zosta¢ zdeponowane u Zamawiajacego lub
wniesione na rachunek bankowy Zamawiajacego  (w formie pienigznej), nr rachunku
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
zapewniC aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo moc wiazacqg w calym
okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rgkojmi za wady.

Kwota w wysokos$ci ................ zk, tj. 70% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1
powyzej, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajacych za nalezycie wykonany.

Pozostala czg$¢ zabezpieczenia sluzaca do pokrycia roszczent z tytulu rekojmi za wady
W WYSOKOSCl ..vvviniiiiii z, 4. 30 % kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1
powyzej, zostanie zwrdcona najpoézniej w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniadzu wraz z odsetkami, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
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Lub

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w okresie realizacji Umowy stanowi
bezwarunkowa, platna na pierwsze zadanie gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa (dalej
»Gwarancja Nalezytego Wykonania Umowy”) o wartosci 10% Wynagrodzenia brutto
okreslonego w §8 ust. 1 wazna przez caly okres realizacji Umowy do dnia podpisania
bezusterkowego Protokotu Odbioru koncowego.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Gwarancj¢ Nalezytego Wykonania Umowy w tresci
zatwierdzonej przez Zamawiajacego najpozniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego usuniecia wad 1 usterek w okresie Gwarancji i Rekojmi stanowi
bezwarunkowa, platna na pierwsze zadanie gwarancja bankowa/ ubezpieczeniowa (dalej
»Gwarancja Nalezytego Usunigcia Wad 1 Usterek”) o wartosci 30% kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy okreslonego w ust. 1 powyzej, wazna od dnia podpisania
bezusterkowego Protokolu Odbioru Koncowego przez caly okres obowigzywania Gwarancji i
Rekojmi.

4. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Gwarancje Usunigcia Wad 1 Usterek, w  tresci
zaakceptowanej przez Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia podpisania bezusterkowego
Protokotu Odbioru Koncowego.

Lub

1. Zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy w okresie realizacji oraz w okresie Gwaranciji i
R¢kojmi  stanowi bezwarunkowa, platna na pierwsze zadanie gwarancja bankowa/
ubezpieczeniowa (dalej ,,Gwarancja Nalezytego Wykonania Umowy”) o wartosci 10%
Wynagrodzenia brutto okreslona w {4 ust. 1 wazng przez caly okres realizacji Umowy do dnia
podpisania bezusterkowego Protokotu Odbioru Kofcowego redukowalna do 30% wartosci
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy okreslonego w ust. 1 powyzej, po
podpisaniu bezusterkowego Protokolu Odbioru Koncowego do dnia zakonczenia okresu
Gwarancji i Rekojmi.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Gwarancje Nalezytego Wykonania Umowy, w tresci
Zaakceptowanej przez Zamawiajacego, najpézniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.

§16
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonywanie lub nienalezyte wykonywanie
zobowigzan umownych na zasadach ogdlnych oraz Strony przewiduja dodatkowo
odpowiedzialno§¢ za niewykonywanie lub nienalezyte wykonywanie umowy przez zaplate kar
umownych.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacym kary umowne za:

a. odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1lit. b. niniejszej umowy,

b. wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacych z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy,

c. opoéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy — za kazdy dzied opdznienia, liczac od nastgpnego
dnia po uplywie terminu okreslonego w § 2 ust.2.

d. opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze konficowym lub ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
ust. 1 niniejszej umowy — za kazdy dzien opdznienia. Bieg terminu naliczania kary
rozpoczyna si¢ z uplywem dnia, ktéry zostal wyznaczony do usunigcia tych wad,

e. prowadzenie robot niezgodnie z STWiORB - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,
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f.  wykonywanie robét budowlanych niezgodnie z przepisami bhp, prowadzenie robot
stwarzajac zagrozenie dla zycia i zdrowia osoéb znajdujacych si¢ na terenie budowy —
w wysokosci 1000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

g. nieprzedlozenie Zamawiajacemu  na kazde jego wezwanie (w ramach czynnosci
kontrolnych) w wyznaczonym terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 dla oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce lub
dalszego podwykonawce o ktérych mowa w § 3 — w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien
opodznienia,

h. ujawnienie niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci
wymienione w § 6 w trakcie realizacji umowy - w wysokosci 1 000,00 zI za kazdy
stwierdzony przypadek,

1. powierzenie czynnosci zastrzezonej dla kierownika budowy innej osobie niz wskazana w
umowie (aneksie) lub zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

j.  brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
wysokosci w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

k. nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy - za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie
wymagalnego terminu zaplaty,

l.  z tytulu nieterminowej zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500,00 zI brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

m. nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
przypadek nie przedlozenia umowy do akceptacii,

n. nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem przez przedkladajacego kopii
umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi
lub dostawy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczenia, o
ktorym mowa w zadaniu poprzedzajacym;

0. niepoprawienic umowy o podwykonawstwo (jej zmian), ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, ustugi lub dostawy, w tym w szczegdlno$ci w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy pomimo wezwania Wykonawcy
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie - w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy przypadek,

p. niepoprawienie umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku niezgodnosci z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem
tej umowy (lub projektu zmian) — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

q. dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych podmiotu trzeciego niezaakceptowanego
przez Zamawiajacego, bez wymaganej jego zgody lub niezgodnie z postanowieniami umowy
—w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

Zamawiajacy zaplaca Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére ponosza odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem przypadkéw odstapienia

okreslonych w umowie, z tytulu ktérych, Wykonawca nie moze zada¢ odszkodowania.

Kazda ze Stron dokona zaplaty kar umownych przelewem na wskazany przez druga Strong

umowy rachunek bankowy, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia dor¢czenia mu zadania

zaplaty.

Realizacja zaplaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajacych moze nastapi¢ poprzez

potracenie z kwoty naleznej do zaplaty Wykonawcy wynikajacej z wystawionej przez niego
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faktury lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonego w §15, na co
Wykonawca wyraza zgode lub kwote z tytulu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje
samodzielnie.

W przypadku kiedy zostanie wystawiona Wykonawcy nota obciazeniowa wowczas Zamawiajacy
wraz z przestana nota obciazeniows przesle Wykonawcy Zadanie zaplaty. W nocie obciazeniowej
zostanie wskazany maksymalny termin zaplaty. W przypadku rozbieznodci pomiedzy terminem
wskazanym w nocie obciazeniowej a data dorgczenia zadania zaplaty, jako wiazacy termin
(od ktorego beda naliczane odsetki) uznaje si¢ termin wskazany na nocie obciazeniowe;.

Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogdlnych,
gdy szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych, badZ wystapita z innego tytutu.

§ 17

1. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona majaca

zamiar odstapi¢ od umowy powinna podac takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

2. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastgpujacych czynnosci:

a. Wykonawca wspoélnie z zamawiajacym sporzadza protokoél inwentaryzacji wykonanych
robot, do daty odstapienia od umowy

b. Strony wspoélnie ustala sposob zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot zabezpieczajacych poniesie strona, z winy ktorej
nastapilo odstapienie.

c. Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw 1 urzadzen, ktérych nie moze wykorzysta¢ do
realizacji innych robét, o ile przerwanie robét nie nastapilo z jego winy. Zamawiajacy jest
zobowigzany pokry¢ koszty tych materialéw i urzadzen oraz przejac je.

d. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materialy
1 konstrukcje stanowiace jego wlasnos¢ w terminie najpézniej 5 dni po terminie odstapienia
ktorejkolwiek ze stron od umowy.

e. Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego roboty wykonane do czasu odstapienia
od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

f.  Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robot i zaplaty za wykonane roboty
do dnia odstapienia od umowy wraz z robotami zabezpieczajacymi, z zastrzezeniem pkt 2
lit. b. Jezeli Wykonawca ponosi wing za odstapienie od umowy Zamawiajacy musi
zastosowac wszelkie kary i potracenia jakie wynikaja z niniejszej umowy.

. Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, bez

zachowania okresu wypowiedzenia:

a. zostanie ogloszona likwidacja lub rozwiazanie firmy Wykonawcy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztalcenia.

b. zostanie wydany nakaz zajecia calego majatku Wykonawcy lub Wykonawca oglosit
zrzeczenie si¢ majatku na rzecz Wierzycieli.

c.  Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
razaco zaniedbuje prowadzenie roboét lub prowadzi je niedbale i pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie sytuacja si¢ nie zmienia,

d. Wykonawca przerwal z wlasnej inicjatywy (winy) realizacj¢ robot lub ja opdznia
i przerwa ta lub opdznienie wynosi wigcej niz 5 kolejnych dni, w odniesieniu do pisma
monitujacego Zamawiajacego.

e. Wykonawca wykonuje roboty przy pomocy podwykonawcow bez zgody Zamawiajacego.

f.  jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowiazku zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty
na rzecz podwykonawcoéw — po drugim zgloszeniu takiego faktu przez podwykonawece.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
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lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,

jezeli zaistniejq okolicznosci niezalezne od Zamawiajacego.

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w
calosci lub w jej czedci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili jej zawarcia. W takiej sytuacji Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze¢sci umowy. W szczegélnosci dotyczy¢ to bedzie sytuacii,
w  ktorej Zamawiajacy otrzyma pisemng decyzje o braku (nieprzyznaniu,
cofnieciu)dofinansowania dla zlozonego przez niego wniosku na realizacje
przedmiotowego zadania, w ramach konkursu  pn. ,,Program Ministra Kultury 1
Dziedzictwa Narodowego 2020. Ochrona zabytkéw.”, dofinansowanego z Ministerstwa
Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego.

§ 18

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna
z ustawa Prawo zaméwien publicznych.

Dopuszcza si¢ mozliwo§¢ dokonania zmian postanowiet umowy w stosunku do tresci oferty -
zmiany kontraktowe (wg zasad okreslonych w umowie), jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich
zmian wynika z nast¢pujacych okolicznosci:

2.

2.1.
2.2

2.3.

2.4.

2.5.

Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:

sily wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia 1 zapobiezenia, ktérego nie dato si¢ uniknaé nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
przedmiotu umowy. W razie wystapienia sily wyzszej Strony umowy zobowiazane sa
dolozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdéznienia w wykonywaniu
swoich zobowigzann umownych, powstalego na skutek dzialania sity wyzszej (pod pojeciem
sily wyzszej rozumie si¢ w szczegélnosci zdarzenia iokolicznosci takie jak: klgska
zywiolowa, intensywne 1 ciagle opady atmosferyczne deszczu, $niegu, gradu
uniemozliwiajacych realizacje robét zgodnie z procesem technologicznym, dzialania
wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja,
bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby - nie zwiazane z realizacja
inwestycji). Termin zakonczenia przedmiotu umowy zostaje przesunigty o czas trwania sily
wyzszej,

wystapienie robot dodatkowych, zamiennych ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu umowy, maja wplyw na termin zakofczenia inwestycji. Termin zakofczenia
rob6t moze zosta¢ przesunicty o czas trwania tych robot, co wymaga udokumentowania
stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej majacych wplyw na termin
zakoniczenia inwestycji. Termin zostaje przesunigty o czas trwania wskazanej okolicznosci,
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacych ktérych Zamawiajacy dzialajac z nalezyta
starannoscig nie mogli przewidzie¢ (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robot, przerwa w
realizacji inwestycji) i nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Termin
zakoficzenia przedmiotu umowy zostaje przesunigty o czas trwania wskazanych
okolicznosci.

. Zmiana terminu realizacji nastgpuje o okres trwania wyzej wymienionych okolicznosci celem

ukonczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie
wplywa na zmiang wynagrodzenia.
4. Zmiany osob wskazanych §19 niniejszej umowy:
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5.

0.

7.

8.

a. zmiana kierownika budowy z zastrzezeniem, iz nowa osoba musi posiadaé, do§wiadczenie
wskazane w siwz, kwalifikacje (uprawnienia) spelniajace co najmniej takie warunki jak
podano w SIWZ,

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robét wskazanych w §3 umowy lub wprowadzenie

nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jezeli zmiana albo

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
na zasadach okreslonych w art. 22 a ust.1 ustawy w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1b ustawy Wykonaweca jest zobowiazany wykazaé¢
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelnia
warunki udzialu okres§lone w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia, ktére swoimi zasobami potwierdzil poprzedni
podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu

z postgpowania w oparciu o przestanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub w art.24 ust.5 ustawy

wskazane w SIWZ. W tym celu zobowigzany jest przedlozy¢ stosowne o$wiadczenie i
dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ.

Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej wskutek:

a. wystapienia réznic miedzy iloscia robdt okreslong przedmiarem robét planowanych do
wykonania, a rzeczywistymi ilo§ciami wynikajacymi z obmiaréw robot wykonanych,

b. koniecznosci przeprowadzenia roboét objetych dokumentacja projektowa, ktére nie byly
przewidziane w zestawieniu robo6t planowanych (przedmiarze), niewykraczajace poza
zakres zamowienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej,

c. wykonania robot wynikajacych z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji
projektowej, zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego zwigckszenia
wynagrodzenia 1 o ile nie wykraczaja poza zakres zamoéwienia podstawowego
przewidzianego w dokumentacji projektowej,

d. niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen, wycofanie z produkcji, zmiana
obowigzujacego prawa, pojawienie si¢ na rynku materialéw, urzadzen nowszej generaciji,

e. zmian technologicznych poprzez pojawienie si¢ na rynku nowszej technologi,
pozwalajacej zaoszczedzi¢ koszty,

f. zastosowania w dokumentacji projektowej technologii robét innych niz przyjete
skutkujacej niemozliwoscia wykonania lub wadliwym wykonaniem robot,

g.  zaniechanie lub rezygnacja z wykonania pewnych roboét przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla prawidlowego wykonania
1 oddania do uzytkowania zadania.

Zmiany w dokumentacji projektowej, o ktérych wyzej mowa nie wymagaja zawarcia aneksu do

umowy.

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dzialan organéw panstwowych - ustawowa
zmiana obowiazujacej stawki podatku od towaréw i uslug VAT. W takim przypadku wartos¢
wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ si¢ bedzie do czesci
przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejsScia w zycie przepisOw zmieniajacych lub
wprowadzajacych stawke podatku od towaréw i ustug VAT oraz do czg¢éci przedmiotu umowy,
do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug VAT lub
wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie
przepisow bedacych przyczyna waloryzacji, Wykonawca zwrdci sie do Zamawiajacego
z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktorg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej kwoty oraz wskaze
datg, od ktérej nastapila badz nastapi zmiana wysokosci kosztoéw wykonania umowy.

. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajace z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia,

niewykraczajace poza zakres zamoéwienia podstawowego tj.:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

a. zwickszenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, i prowadzacych do zwigkszenia o co
najmniej 10% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.1, wéwczas wymagane
jest rowniez zawarcie aneksu do umowy. W tej sytuacji, Wykonawca zwrdci si¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,
uwzgledniajac zaakceptowane przez Zamawiajacych ,,Protokoly koniecznosci (Wnioski o
wprowadzenie zmian robot)” oraz dolaczy dokumenty potwierdzajace zmiane wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy,

b. zwickszenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, ktére nie przekrocza 10%
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 8 ust.1, woéwczas réwniez jest wymagane
zawarcie aneksu do umowy. W tej sytuacji zmiana nastepuje zgodnie z zaakceptowanymi
przez Zamawiajacych ,,Protokotami koniecznosci)”,

c. zmniejszenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, wowczas nie jest wymagane zawarcie
aneksu do umowy.

Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majacych wplyw na tre$¢ zlozonej
oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy
do zaistnialego stanu prawnego,

Zmianie podlegaja takze inne postanowienia w stosunku do tresci oferty, jezeli koniecznos$c
wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:

a. Zmiana danych zwigzana z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy, zmiana
danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajacego - zmiana ta nastgpuje poprzez
pisemne zgloszenie tego faktu drugiej Stronie 1 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

b. zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zaméwienn publicznych przy
zachowaniu cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana ta
nastepuje na podstawie wniosku zlozonego przez Strong w formie pisemnej, zgodnie z
zasadami zawartymi w ustawie Prawo zamoéwien publicznych 1 postanowieniami
umownymi, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany postanowiel umowy nastgpuja zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie oraz przy
zastosowaniu przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych i1 nie moga prowadzi¢ do zmiany
charakteru umowy lub do calkowitej zmiany rodzaju zaméwienia.

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej umowy dokonane w sposéb zgodny z ustawa
Prawo zamoéwien publicznych wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze
aneksu.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy wynikajace z wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art.
144 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych podlega uniewaznieniu.

Zamawiajacy ma prawo w celach porzadkowych obja¢ aneksem takze te kwestie czy
zagadnienia, ktére nie nakladaja na niego takiego obowigzku.

W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych —koniecznoscia zmiany umowy
z przyczyn, o ktérych mowa powyzej, sporzadzony zostanie protokét podpisany przez obie
strony umowy.

Zmiana umowy powinna nastapi¢ w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony,
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i
prawne.

§19
. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy jest Kierownik budowy —
Pan/Pani .............. posiadajacy/a uprawnienia bez ograniczefi w specjalnosci konstrukeyjno -
budowlanej: ......ccccvuinunnee , zgodnie z tredcig zfozonej oferty.

Osoba upowazniona ze strony Wykonawcy do podejmowania decyzji powodujacych zmiang
warunkow niniejszej umowy jest .........



18

—_

. Przedstawicielem Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu umowy jest Inspektor

Nadzoru.
Osoba uprawniona ze strony Zamawiajacego do podejmowania decyzji powodujacych zmiang
warunkow niniejszej umowy jest ...............

. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 wymaga powiadomienia Zamawiajagcego. Wykonawca

poinformuje Zamawiajacego o dokonanej zmianie, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym,
nie pézniej niz 5 dni przed planowana zmiana. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku przedstawiciela kierownictwa prowadzonych robét budowlanych
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiang¢ terminu zakonczenia robot.

§ 20

. Postanowienia umowy s3 interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
. Integralne czesci umowy stanowia dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 lit. b. do e. ponize;.
. Dla celéw interpretacii beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:

a. umowa,

b. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

c. Dokumentacja projektowa,

d. Kosztorys ofertowy,

e. Oferta Wykonawcy

f. umowa regulujaca wspolprace Wykonawcéw w  przypadku Wykonawcow wspdlnie
realizujacych niniejsza umowe, (np. umowa konsorcjum).

. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa

w ust. 3 Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzani sa niezwlocznie przekazac informacj¢ w formie
pisemnej wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji
rozbieznodci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa wust. 3.
Interpretacja ta bedzie miala charakter wigzacy. W odniesieniu do zobowiazan Wykonawcy
okreslonych w przedmiocie umowy, umowe oraz dokumenty, o ktorych w niej mowa nalezy
traktowa¢ jako wzajemnie wyjasniajace si¢ iuzupelniajace w taki sposéb, ze w wyniku
znalezionych dwuznacznodci lub rozbieznos$ci miedzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze
ograniczy¢ ani zakresu przedmiotu umowy..

W przypadku rozbieznosci o ktérej mowa w ust. 4, a powszechnie obowiazujacymi przepisami
prawa w celu wyeliminowaniu watpliwosci Strony przyjmuja, ze zastosowanie beda mie¢ przepisy
w brzmieniu obowigzujacym na date zawarcia umowy.

0. Jezeli Strony stwierdza blad pisarski, oczywista omylke, niezamierzone przeoczenia, usterke

w tek§cie wowczas Strony zobowiazuja si¢ podjaé dzialania w celu poprawy, uzupelnienia
Umowy w tym zakresie. Poprawienie bledu pisarskiego, oczywistej omylki, przeoczenia lub
usterki w tek§cie nie moze prowadzic do wytworzenia treSci niezgodnej z pozostalymi
postanowieniami umowy w tym zakresie.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda sporzadzane w
jezyku polskim.

W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej, Prawo budowlane wraz
z aktami wykonawczymi oraz inne wlasciwe przepisy.

W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy w trybie zamdwienia
publicznego, wlasciwym do rozpoznania sporu jest wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego Sad
Powszechny.

§ 21
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Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawecy,
dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:



