Znak sprawy: 1/RB/2021

Zalacznik nr 3 do SWZ
- projekt umowy -

UMOWANR ......ccovenrne.

zawarta w Rudottowicach w dniu ..........cccccueeee.. 2021r. pomiedzy:

Polskim Zwiazkiem Niewidomych Okreg Slaski - Polskim Zwiazkiem Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo Rehabilitacyjne dla Dzieci i Mlodziezy w Rudoltowicach
43-229 Rudoltowice

ul. Zawadzkiego 128

KRS: ... s NIP:
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym art. 75 ust. 2 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych zawarto umowe o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujace swym zakresem
remont elewacji w budynku oficyny w Zespole Patacowo — Parkowym w Rudoltowicach. Szczegotowy zakres
robot okresla:

a) kosztorys ofertowy

b) oferta Wykonawcy

c) projekt budowlany: ,,Projekt remontu elewacji w budynku oficyny w Zespole Patacowo — Parkowym w
Rudottowicach”

2. Zakres przedmiotu zamowienia jest tozsamy z trescig zapisow SWZ wraz z zatacznikami, zlozong oferta
(a w tym kosztorysem ofertowym Wykonawcy oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym Wykonawcy).
Wszystkie wezesniej wymienione dokumenty stanowig integralng cze$¢ umowy.

3. Wszystkie prace zostang wykonane zgodnie z niniejszg umowa, dokumentami stanowigcymi integralng jej
cze$¢ oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami oraz
normami.

4. Zobowigzania Wykonawcy zawarte w ofercie wprowadza si¢ do niniejszej umowy.

5. Wzajemna korespondencja pisemna Stron dokonywana moze by¢ za pomocg faksu lub e-mail na nastgpujace
numery telefonu, faksu, e-mail:
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10.

- dla Zamawiajgcego: tel: 32449 05 59, e-mail: biurol@zameczek.org.pl - dla Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego o zmianie swojego adresu i/lub numeru
faksu, w przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres bedzie uznana za skutecznie
dostarczong.

Termin wejscia Wykonawcy na teren budowy zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiajacym.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze zobowigzany jest wykonywac roboty przy czynnym t.].
normalnie funkcjonujagcym obiekcie, co narzuca realizacje robot bez mozliwosci wylaczenia obiektu z uzytku
lub z zasilania w media. Wszystkie ewentualne krotkotrwate przerwy w zasilaniu musza uzyska¢ zgode i
akceptacje Zamawiajacego po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego w formie wiadomosci e-mail.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym termin rozpoczgcia robot i kazdorazowo uzgodni mozliwe dni i
godziny pracy, w szczegolnosci ustali okres wykonywania czynno$ci mogacych w jakikolwiek sposob
zakloci¢ normalne funkcjonowanie obiektu.

Z uwagi na trwajace na terenie obiektu inne roboty budowlane wymagana jest wspotpraca z innymi
wykonawcami.

Przed rozpoczgciem robdt, jednakze nie pdzniej, niz w terminie 7 dni, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia (,,plan BIOZ”) oraz
harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé przedmiot zamowienia zgodnie z opisem zawartym w niniejszej
umowie oraz zgodnie z:

a) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,

b) kosztorysem ofertowym,

c) projektem budowlanym: ,,Projekt remontu elewacji w budynku oficyny w Zespole Patacowo — Parkowym
w Rudottowicach”

d) pozwoleniem nr BB/705/2021 z dnia 23.08.2021 na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkow Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) wszelkimi zobowigzaniami i o$wiadczeniami ztozonymi w ofercie,

f) warunkami wynikajacymi z przepisow technicznych, Polskich Norm i prawa budowlanego, zasadami
rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

§ 2
Podwykonawcy
Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy zaangazuje Podwykonawcoéw w zakresie nastepujacych robot
budowlanych:

(* wpisa¢ zakres robot budowlanych albo ,,wszystkie roboty budowlane zostang wykonane wlasnymi sitami
Wykonawcy.”)

Wykonawca nastgpujace czgsci zamOwienia (dostawy i ustugi, ktorych rezultat bedzie wchodzit w sklad
obiektu stanowigcego przedmiot wykonania przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy) powierzy
podwykonawcom:

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca podatl nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ushugi,
jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje

wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w podzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
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Zamawiajacy moze badac, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem udost¢pniajacym
zasoby podstawy wykluczenia przewidziane w dokumentach zamowienia. Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, lub podmiotowe s$rodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. Jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okres§lonym przez Zamawiajacego zastagpil tego
podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czgsci zamoéwienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktéorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac z nimi stosowne
umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Umowa o podwykonawstwo nie
moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a
wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robdt i prac realizowanych przez podwykonawcoOw oraz
dalszych podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich
zobowigzan wobec podwykonawcow, z ktorymi wspolpracuje w zwiazku z realizacja umowy. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyze] wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte
wykonywanie umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w celu dokonania
zaplaty naleznosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Kazdorazowe skierowanie podwykonawcy do robot w ramach umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego oraz

spetnienia nastgpujgcych wymogow:

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zaméwienia publicznego, do przedlozenia Zamawiajgcemu wniosku wraz z projektem
umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy;

b) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

C) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo:

- niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy, niz okreslony w ust. 8 lit. b);
- zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajagcym a Wykonaweca.
Niezgloszenie w formie pisemne]j zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

d) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z
zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego projektem umowy w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

e) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy, o ktorej mowa w ust. 8 lit. d) zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8 lit. c¢). Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od
jej otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

f) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub
sprzeciwu do tejze umowy, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany ponownie przedstawié, w powyzszym trybie, projekt umowy o
podwykonawstwo lub umowg o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zgloszone przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajagcym za wszelkie dziatania i zaniechania swoich Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow, w tym os6b wykonujacych zamowienie w ich imieniu, jak za wlasne dziatania

lub zaniechania.

Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci

za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany

do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem

termindéw platnosci okreslonych w zawartych umowach z Podwykonawcg. Przepis powyzszy stosuje si¢
odpowiednio w przypadku zawarcia umowy 0 podwykonawstwo mi¢dzy Podwykonawca i dalszym

Podwykonawca lub migedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

zardbwno Zamawiajacemu jak rowniez Wykonawcy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci okre§lonej w § 11 ust.1

niniejszej umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego

w dokumentach zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w

zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w

ust. 8 b), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do niezwtocznej zmiany

tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktdrej mowa w § 12 ust. 1 litera f.

Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe do

natychmiastowego usunigcia z budowy podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy

usunigcia przedmiotowego podwykonawcy z budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w umowie.

Zglaszanie przez Zamawiajacego pisemnych sprzeciwow lub zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 8 lit. ¢) i e),

nie stanowi podstawy do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania robot.

W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty (Wykonawcoéw) wystepujace wspolnie, umowy o

podwykonawstwo zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotow.

W przypadku, w ktorym Wykonawca sg Wykonawcy wystepujacy wspolnie, kazdy z tych Wykonawcow

odpowiada solidarnie wobec Zamawiajagcego za zobowigzania pozostalych Wykonawcow wobec

podwykonawcow zaspokojone przez Zamawiajgcego.

Przed zawarciem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, Wykonawca przedstawi

Zamawiajagcemu do akceptacji projekt umowy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robot
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okreslonych w projekcie umowy. Kazdy projekt umowy, a po zaakceptowaniu — umowa, muszg zawiera¢ w

szczegoblnosci:

a)
b)

c)

d)
e)

9)

h)

i)
)

K)

zakres robot przewidziany do wykonania z oznaczeniem wlasciwej czes$ci specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktorej powierzenie dotyczy;

termin(y) realizacji - termin wykonania robot przez Podwykonawce powinien uwzgledniaé termin
wymagany przez Zamawiajacego;

zasady spetnienia przez Podwykonawce wzglgdem Zamawiajacego zobowigzan zwigzanych z rekojmia za
wady i1 gwarancjg jakosci na zasadach analogicznych, jakie obowiazuja miedzy Wykonawca a
Zamawiajacym - okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajacemu
przez Wykonawce; Podwykonawca ztozy pisemne o§wiadczenie Zamawiajacemu o udzielonej gwarancji,
okres gwarancji liczy si¢ od daty odbioru koncowego przedmiotu Umowy;

zasad platnos$ci za wykonanie robot;

postanowienia dotyczace wynagrodzenia i terminu platnosci - wskazany termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz termin okreslony w ust. 8 lit. b), z uwagi na konieczno$¢
udokumentowania Zamawiajgcemu przez Wykonawce uregulowania ptatnosci wobec Podwykonawcy;
postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez
Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami;

postanowienia w zakresie rozwigzania umowy z Podwykonawca w przypadku rozwigzania podstawowej
umowy lub ograniczenia zakresu robot w sytuacji ograniczenia zakresu robot objetych umowa;
postanowienia w zakresie obowigzku potwierdzenia / dokumentowania uzyskanych naleznosci za
zrealizowana czes$¢ lub cato$¢ przedmiotu umowy;

dotyczace nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w niniejszej umowie;
dotyczace takiego okresu odpowiedzialno$ci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

zakazujace podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy 1 Zamawiajacego i
podmiotu tworzacego dla Zamawiajacego;

zobowiazujace podwykonawce do sktadania Zamawiajacemu o$wiadczen o zaptacie, badz braku zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, wymagalnego na dzien zlozenia
oswiadczen;

zakazujace podwykonawcy podzlecania wykonania robot budowlanych i zwigzanych z nimi prac
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bez zgody Wykonawcy;

dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o pracg o0sob wykonujacych czynnosci w realizacji
przedmiotu zamdowienia, zgodnie z zapisami § 7 ust. 4, 5 1 6 umowy.

§3

Termin wykonania

Rozpoczgcie realizacji Przedmiotu umowy nastapi niezwlocznie po zawarciu umowy i przekazaniu terenu
robot, jednakze nie pdzniej, niz w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

a) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ niniejsza umowe zgodnie z Harmonogramem, o ktorym mowa
w § 7 ust. 3 umowy, jednakze nie p6zniej, niz W terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

§ 4

Strajk pracownikow Wykonawcy i/lub podwykonawcow badz dalszych podwykonawcow, nie beda uznawane przez

Zamawiajgcego za okolicznos$ci sity wyzszej ani za okoliczno$ci uzasadniajgce zmiang terminu wykonania umowy.

§5

1. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowos$ci wykonania robot, w szczeg6lnosci ich jakosci,

terminowosci 1 uzycia wlasciwych materiatdéw oraz do zadania utrwalenia wynikow kontroli w protokotach.
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Zamawiajacy moze zglaszal zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy kazdego
podmiotu lub osoby, ktora, zdaniem Zamawiajgcego, nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania
powierzonych zadan, lub ktorej obecno$¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za
niepozadana.

§6
Wykonawca, jako kierownika budowy/kierownika robdt (w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane)
WYZNACZA!  +eteeeanteeeaeaneeeeaeeaieneanann 1 oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktore kierowa¢ beda
budowa/robotami posiada¢ beda odpowiednie i wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.
Osoba odpowiedzialng ze strony Zamawiajacego za nalezyte i kompleksowe wykonanie niniejszej umowy
(w tym jej rozliczenie) oraz upowazniong do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszystkich
niezbednych czynnosci faktycznych jest .........ccccccecevveveeeenen.o..... — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
(telefon [...], adres e-mail [...]). Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest upowazniony do sktadania i
przyjmowania w imieniu Zamawiajacego oswiadczen woli. Powyzsze nie uchybia prawom i obowigzkom
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikajacym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej:
ustawa Prawo budowlane).
Niezaleznie od ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wyznacza osobe odpowiedzialng ze strony Zamawiajacego za
nalezyte i kompleksowe wykonanie niniejszej umowy w osobie
........................................................ , ktory jest upowazniony do skladania i przyjmowania w
imieniu Zamawiajacego o$wiadczen woli.

§7
Obowiazki Stron

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren robot i pisemne przekazanie terenu robot w terminie ustalonym
pomiedzy Stronami, z uwzglednieniem postanowien wiasciwego harmonogramu, o ktorym mowa w § 7
ust. 3 umowy;

2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu prawidtowosci jego wykonania, na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie;

3) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, przy zachowaniu ustalonych
W umowie warunkow.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robot w ustalonym z Zamawiajgcym terminie;

2) wykonanie ustalonego w Umowie przedmiotu zaméwienia zgodnie z ofertg, zasadami sztuki budowlane;j i
wiedzy technicznej, przepisami prawa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt i oddania
go Zamawiajacemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie;

3) respektowanie postanowien ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kodeks pracy), w tym
art. 208 Kodeksu pracy;

4) naprawienie wszelkich szkoéd osobowych, rzeczowych i finansowych, ktére zostang wyrzadzone
Zamawiajacemu oraz / lub osobom trzecim, w zwiazku lub przy wykonywaniu niniejSzej umowy.
W szczegolnosci, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajacego lub osob trzecich
w toku realizacji zadania, Wykonawca zobowigzuje si¢ naprawi¢ lub usunaé szkody, w tym
doprowadzajac uszkodzone mienie do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

5) zorganizowanie robot w sposdb zachowujagcy cigglo$¢ korzystania z ciggéw komunikacyjnych przy
i w obiektach budowlanych na nieruchomos$ci. Ewentualne zmiany w organizacji komunikacji nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Wykonawca jest zobowigzany zachowac czysto$¢ na drogach dojazdowych
i dojsciach do miejsca realizacji robot przez caly okres realizacji zamowienia.
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6) oznakowanie pracownikéw biorgcych udzial w realizacji zadania, w celu latwej identyfikacji osob
przebywajacych na terenie obiektu Zamawiajacego;

7) powierzone roboty wykonywac¢ fachowo i sumiennie, zgodnie z prawem, z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci techniczno - budowlanymi oraz warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP) i przeciwpozarowymi (ppoz.);

8) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie, ze roboty
ukonczone s3 catkowicie, zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedlug
umowy;

9) zabezpieczenie istniejace] infrastruktury technicznej na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu
przed jej zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

10) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz w
stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

11) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

12) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga
wptynac¢ na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robdt;

13) w stosunku do Podwykonawcow — koordynowanie wszelkich dziatan zwigzanych zwykonaniem
przedmiotu umowy,

14) zorganizowanie robdt w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezb¢dne dla zachowania
uzgodnionych termindéw wykonania poszczegdlnych elementdéw robot i catego przedmiotu umowy;

15) realizacja umowy w terminach wskazanych w harmonogramie, o ktorym mowa w § 7 ust. 3.

16) zatrudnienie na podstawie umowy o prace (zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Pracy) osob
wykonujacych czynnos$ci z zakresu realizacji niniejszego zamowienia, wskazane przez Zamawiajacego w
pkt 1 rozdz. XXVII SWZ, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy.

W terminie 3 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu szczegélowy

harmonogram rzeczowo - finansowy z okresleniem czasu realizacji poszczegdlnych etapéw robot, zwany

dalej ,,Harmonogramem”. Zamawiajacy dokona jego zatwierdzenia bez zmian albo wprowadzi do niego
korekty, ktore beda wigzace dla Wykonawcy oraz poinformuje Wykonawce o zatwierdzeniu lub dokonanych
korektach Harmonogramu. Harmonogram stanowit bedzie integralng cz¢$¢ umowy.

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu Liste Pracownikow

wyznaczonych do realizacji zamoéwienia (w zakresie czynnos$ci wskazanych w pkt 1 rozdz. XXVII SWZ),

zatrudnionych na podstawie umowy o prace. W trakcie realizacji umowy w przypadku zmiany osob
zatrudnionych na umowe¢ o pracg, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca zobowigzany jest
aktualizowac te listg.

Wraz z lista, o ktoérej mowa w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace, ze

pracownicy zatrudnieni sg przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu

przepiséw Kodeksu pracy. Dokumentami takimi sg w szczego6lnoS$ci:
- za§wiadczenia/po$wiadczenia wydane przez organy uprawnione do wydawania zaswiadczen w zakresie
informacji o zatrudnianiu 0s6b na umowe o prace;
- o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;
- o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;
- poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopia umowy o prace;
- inne dokumenty;
zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkoéw pracownika.
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6.

W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego watpliwosci co do aktualnosci przekazanej Zamawiajagcemu
Listy Pracownikéw wyznaczonych do realizacji zamowienia, zatrudnionych na umowe o pracg, sposobu ich
zatrudnienia, Wykonawca zobowigzany jest na pierwsze zadanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od
doreczenia zadania, przedlozy¢ zaktualizowang liste osob zatrudnionych na umoweg o prace wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Informacje wynikajace z przekazywanych dokumentéow podlegaja ochronie zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnié, ze przekazanie informacji z niniejszego paragrafu nastgpi w sposob
zgodny z przepisami prawa, a w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016). Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego od wszelkich roszczen
kierowanych wzglgdem Zamawiajacego przez osoby trzecie wskutek braku realizacji zobowigzania
Wykonawcy ze zdania pierwszego i naprawi¢ wynikajace z tego szkody.

§8

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci, wlasnym kosztem i staraniem do:

1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

urzadzenia (zorganizowania) i zabezpieczenia terenu robdt, dozoru terenu budowy, strzezenia mienia
i zachowania warunkéw bezpieczefstwa wynikajacych w szczegdlnosci z przepisow P-POZ., BHP itp.,
urzadzenia zaplecza sanitarnego i socjalnego dla pracownikow;

utrzymania czystosci terenu robot oraz ciggdw komunikacyjnych w obrebie prowadzonych robot, jak roéwniez
drog i chodnikow przylegajacych do terenu budowy;

zabezpieczenia elementdéw wyposazenia terenu, na ktérym prowadzone beda prace;

widocznego oznakowania osOb pracujacych na budowie w celu tatwej ich identyfikacji przez personel
Zamawiajgcego;

organizacji tymczasowego skladowiska odpadéw, gruzu, ztomu, $mieci, itp;

prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu zamowienia
(m.in. zapobieganie powstawaniu odpadow, ograniczenie ich ilosci i ich negatywnego oddzialywania na ludzi
i srodowisko, zapewnienie ich odzysku oraz prawidtowego unieszkodliwienia);

prowadzenia robot w sposéb uwzgledniajacy ochrong zdrowia i zycia ludzi, a takze §rodowiska.

sporzadzenia Harmonogramu;

zapewnienia wykonania przedmiotu zamoéwienia przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia, szkolenia;

. ztozenia wniosku i uzyskania stosownych zezwolen na zajecie pasa drogowego — jezeli zajdzie taka potrzeba;
. uzyskania odpowiednich zezwolen, uzgodnien oraz warunkow transportu materiatéw budowlanych o tonazu

przewyzszajacym wyznaczone cig¢zary dopuszczalne oraz poniesienia wszelkich kosztow wynikajacych
z faktu uzyskania zezwolenia;

odtworzenia (naprawy) uszkodzonych drog dojazdowych i przylegtych terenéw w przypadku pogorszenia ich
stanu w zwigzku z realizacjg niniejszego zamdowienia;

wykonania robdt tymczasowych niewykazanych w przedmiarach, a niezbednych do wykonania robot
podstawowych, takze innych elementéw, ktorych wykonanie Wykonawca przewiduje;

prowadzenia badan, pomiarow, prob, ekspertyz, odbiorow, etc.;

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej;

ubezpieczenia budowy, robot i wlasnej odpowiedzialno$ci cywilnej przez caty okres realizacji przedmiotu
zamoOwienia, oraz przedstawiania na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentoéw potwierdzajacych spelnienie
obowiazku zawarcia umowy ubezpieczenia oraz potwierdzenia regulowania sktadek;

zatadunku, transportu i sktadowania i utylizacji gruzu, $mieci, odpadow, itp.;
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18. likwidacji 1 uporzadkowania terenu roboét, przywrocenia do stanu z dnia przejecia miejsc zajetych czasowo w
zwigzku z realizacja robot oraz naprawy ewentualnych szkod spowodowanych realizacja robdt objetych
zamOwieniem nie pozniej, niz w terminie przekazania przez Wykonawce robot i przejecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonane;

§9

1. Wszystkie materialy i produkty zamontowane, zabudowane lub dostarczone przez Wykonawce muszg
odpowiada¢ wymogom w zakresie norm i jako$ci dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i rozporzadzenia dotyczacego materialow
budowlanych, spetnia¢ warunki okreslone w SWZ oraz posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty, §wiadectwa,
deklaracje zgodnosci, itp.

2. Wykonawca w terminie umozliwiajacym akceptacj¢ przez Zamawiajacego dostarczy atesty, certyfikaty,
$wiadectwa itp. materialdw i urzadzen przed ich zabudowaniem lub montazem. Przyjmuje si¢ terminy: 3 dni
dla zaakceptowania materiatow i 5 dni dla zaakceptowania urzadzen. Niedopehienie tego warunku skutkowaé
moze konieczno$cig wymiany materialow lub urzadzen juz zabudowanych, w przypadku stwierdzenia ich
niezgodnos$ci z wymogami j.w.

3. Wykonawca w trakcie prowadzonych robot wykona na wlasny koszt badania, proby i ekspertyzy wymagane
dla zapewniania osiggnigcia parametréw technicznych zgodnych z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot, wytycznymi producenta i obowigzujacymi normami wlasciwymi dla
danego rodzaju robo6t i urzadzen.

§10
Ryzyko i odpowiedzialnos$¢
1. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy (miejsc prowadzenia robot) Wykonawca ponosi az do
chwili odbioru rob6t odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym prowadzenie robot oraz za
przestrzeganie obowigzujacych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
3. W zwiazku z art. 208 § 1 ust. 2 Kodeksu Pracy strony ustalaja, ze koordynatorem sprawujacym nadzor nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy pracownikow Zamawiajacego jak i Wykonawcy jest inspektor BHP
4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za swoich pracownikow, a takze pracownikow Podwykonawcow
jak i dalszych Podwykonawcéw w przypadku korzystania z ich ustug, jak i za wszelkie szkody powstate

w zwigzku z prowadzonymi robotami lub w inny sposéb zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy,

w tym takze ruchem pojazdow.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$§¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow.
6. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepisoOw bhp, przepisow ochrony ppoz.

i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie

przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ w taki sposdéb wykonywac niniejszg umowg, aby ani Zamawiajacy, ani zadna
osoba trzecia nie doznali szkody pozostajacej w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.

W szczegodlnosci:

a) Woykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o prawidlowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania oraz odpowiednio zabezpieczyé sprzet
| wyposazenie,

b) Wykonawca zobowigzany jest wydzieli¢ i szczegdlnie doktadnie zabezpieczy¢ teren prowadzonych prac,
zwlaszcza na ciggach komunikacyjnych,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

C) Wykonawca zobowigzuje si¢ w czasie realizacji zadania zapewni¢ na terenie robot nalezyty tad
i porzadek, a szczegblnie przestrzegaé przepisy BHP i P-POZ.

Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i finansowe, ktore wyrzadzi Zamawiajgcemu oraz /

lub osobom trzecim, w zwigzku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczegdlnosci, w przypadku

uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajacego lub osob trzecich w toku realizacji zadania, Wykonawca

zobowiazuje si¢ doprowadzi¢ uszkodzone mienie do stanu pierwotnego na wlasny koszt.

Roboty beda wykonywane na terenie czynnego obiektu Zamawiajacego, w zwigzku z tym Wykonawca jest

zobowiazany do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposob gwarantujacy ciaggte funkcjonowanie obiektu

oraz zminimalizowania ograniczen i ucigzliwosci zwigzanych z wykonywanymi pracami, w szczeg6lnosci

ogranicza¢ hatas i prowadzi¢ prace w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac roboty w taki sposob, aby zachowa¢ cigglo$¢ korzystania ciggdéw

komunikacyjnych na terenie obiektéw Zamawiajacego. Ewentualne zmiany w organizacji komunikacji nalezy

uzgodni¢ z uzytkownikiem. Wykonawca jest zobowigzany zachowaé czystos¢ na drogach dojazdowych i

dojsciach do miejsca realizacji robot przez caty okres realizacji zamoéwienia.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia i sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na

terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy zrédta poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb realizacji robot

objetych zamoéwieniem.

Wykonawca poniesie uzgodnione z Zamawiajacym koszty zuzycia w/w medidow wykorzystanych do realizacji

zamoOwienia okreslone w protokole przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru

danej czesci robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robodt, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni

od daty zgloszenia tego faktu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku niepoinformowania o tych faktach Wykonawca bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub

wykonania otworéw niezbednych do zbadania robot, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego

na wlasny koszt.

§11

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Strony ustalajg, ze obowigzujacag formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy stanowi
wynagrodzenie kosztorysowe brutto, tj. liczone tacznie z podatkiem VAT, w kwocie nie wyzszej jednak niz:
....................... zt (stownie: .......cccovvenennen. Z0).
Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 5, obejmuje wszystkie koszty, jakie musi ponies¢
Wykonawca w celu zrealizowania umowy, a takze speilnienia wymogéw okreslonych obowiazujacymi
przepisami, w tym wszelkich materiatow 1 sprzetu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy, w tym
podatek od towarow i ustug w wysokosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami.
Obliczenie naleznego wynagrodzenia za wykonane prace odbywac si¢ bedzie na podstawie cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie oraz rzeczywiscie wykonanych i odebranych prac, potwierdzonych
przez osobg odpowiedzialng po stronie Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo do rezygnacji z dowolnego zakresu robdt bez wynagrodzenia badz odszkodowania
dla Wykonawcy lub zlecenia robdt zamiennych wyniktych z protokotow koniecznosci. Ograniczenie
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastagpi w stopniu nie wigkszym, niz do 15% wartosci
zamoOwienia okreslonego w § 11 ust. 1 umowy.
Po zakonczeniu robot zostanie wykonany obmiar robdt. Jezeli wyniki wykonanego obmiaru beda odbiegaty
od przedmiaru przyjetego w postepowaniu, wartos¢ robot okreslonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu
o0 ilo$¢ robot otrzymanych w wyniku ich obmiaru oraz jednostkowych cen robdt podanych w kosztorysie

10/22



10.

ofertowym. W przypadku zaistnienia takich okoliczno$ci ustala si¢, ze roboty zostang rozliczone w oparciu o

ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (zatacznik do oferty przetargowej). Do ceny otrzymane;j

przez przemnozenie scalonych jednostkowych cen robdt przez faktycznie wykonane ich ilosci zostanie
naliczony podatek VAT.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania rob6t zamiennych polegajacych na wprowadzeniu zmian

asortymentu wbudowywanych materiatlow, urzadzen i robdt przedstawionych w ofercie. Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode na ich wykonanie, o ile zmiana sposobu wykonania poszczegoélnych robot oraz mozliwosc¢
zastosowania materiatow zamiennych, innych technologii lub rozwigzan zostanie zaopiniowana pozytywnie
przez Projektanta. Zgoda Zamawiajacego wyrazana jest w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Rozliczenie za roboty zamienne nastapi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego kosztorysu

réznicowego, opracowanego w nastgpujacy sposob:

a) jezeli roboty zamienne odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre$lona w tym
kosztorysie uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglgdnieniem cen i
czynnikéw cenotworczych nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych
w ostatnim dostepnym w chwili sporzadzania kosztorysu numerze wydawnictwa (np. ORGBUD) oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot
niefigurujacych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogow lub cen wiasnych Wykonawcy
zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen jednostkowych
potrzebnych do ustalenia wynagrodzenia za roboty zamienne oraz przedstawi¢ te wyliczenia
Zamawiajacemu do akceptacji. Akceptacja Zamawiajacego upowaznia Wykonawcg do rozpoczgcia
wykonywania robot zamiennych.

Rozliczenie robot nieujetych w przedmiarach robdt, a wynikajacych z dokumentacji, w tym projektu

budowlanego, niewykraczajacych poza opis przedmiotu zamoéwienia, nastapi na podstawie kosztorysu,

stanowigcego uzupetnienie kosztorysu ofertowego, opracowanego w nastgpujacy sposob:

a) jezeli roboty odpowiadaja pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreSlona w tym
kosztorysie uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty nie odpowiadaja zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢
do akceptacji Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robodt, z uwzglednieniem cen i
czynnikdéw cenotworczych nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych
w ostatnim dostgpnym w chwili sporzadzania kosztorysu numerze wydawnictwa (np. ORGBUD) oraz
naktadoéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot
niefigurujacych w KNR, wedlug innych ogolnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany zakresu rzeczowego zamoéwienia poprzez zaniechanie niektorych

robot (na podstawie wyraznego o$wiadczenia Zamawiajacego), wraz ze zmiang wysoko$ci wynagrodzenia,

gdy w trakcie realizacji umowy wystapiag okolicznosci powodujace, ze niecelowe bedzie wykonanie petnego
zakresu robot zgodnie z dokumentacja projektowa. W razie calkowitego zaniechania robot danego rodzaju
wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwotg przewidziang w kosztorysie ofertowym za te roboty,
przy czym ograniczenie wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi w stopniu nie wigkszym,
niz do 15% wartosci zaméwienia okreslonego w § 11 ust. 1 umowy. W razie czgSciowego zaniechania robot
danego rodzaju rozliczenie nast¢puje na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot danego

elementu, ktéry to obmiar potwierdzony bedzie Wykonawce robét, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu rzeczowego zamowienia w szczegolnosci poprzez:

a) zwiekszenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia w wyniku dokonanego obmiaru robot, o
ktorym mowa w § 11 ust. 5 umowy. W takim przypadku przewiduje si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie
wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy lub w
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

innych sposob, proporcjonalnie do zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia zgodnie
z § 11 ust. 3 1 6 umowy, przy czym ograniczenie wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
nastgpi w stopniu nie wigkszym, niz do 15% wartosci zamowienia okreslonego w § 11 ust. 1 umowy;

b) ograniczenie przedmiotu zaméwienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci, w ktorych
zbedne bedzie wykonanie danej czgsci zamowienia. W takim przypadku przewiduje si¢ obnizenie
wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy lub w
innych sposob, proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zamoéwienia zgodnie z § 11 ust. 9 umowy,
przy czym ograniczenie wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi w stopniu nie
wiekszym, niz do 15% wartos$ci zaméwienia okreslonego w § 11 ust. 1 umowy;

W przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgéci przedmiotu umowy, wynagrodzenie

przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione

$wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwiazku z wynikajacymi z umowy

planowanymi $§wiadczeniami. Ograniczenie wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w

stopniu nie wigkszym, niz do 15% wartosci zamowienia okreslonego w § 11 ust. 1 umowy

Strony dopuszczaja, ze rozliczenie za wykonane prace odbywaé si¢ moze fakturami czeSciowymi

(przejsciowymi) wystawianymi za faktycznie wykonane roboty.

Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej (przejsciowej) bedzie protokot wstepnego odbioru czgsciowego

przedmiotu umowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy, okreSlajacy zakres i warto$¢ wykonanych

i odebranych robot oraz informacje o kwotach naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

robo6t budowlanych, dostaw i ustug.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, dodatkowym dokumentem -

zatacznikiem do faktury, beda dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcoéw i dalszych

podwykonawcow bioragcych udziat w realizacji robot budowlanych zgtoszonych do odbioru. Dowodami,

0 ktérych mowa w zdaniu pierwszym, beda o$wiadczenia podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow

0 zaptacie badz braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia wymagalnego na dzien ztozenia o$wiadczen

- naleznego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy.

Protokét wstepnego odbioru czeSciowego stuzy wylacznie wystawieniu faktury czesciowej (przejsciowe))

i nie stanowi potwierdzenia bezusterkowego odbioru czeSci przedmiotu zamowienia. Odbior robot

i stwierdzenie prawidlowosci ich wykonania zostanie dokonany na podstawie protokotu odbioru koncowego

catosci robot.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowa po wykonaniu zaméwienia (przedmiotu umowy) i uznaniu go

przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 14.

Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koncowego z wykonania przedmiotu

zamoOwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Zaptata wynagrodzenia na podstawie faktur nastapi przelewem w ciggu 30 dni liczac od dnia przedtozenia

Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami, z zastrzezeniem ust. 19, przy czym za

dzien spelnienia $wiadczenia pienieznego uwazaé si¢ bedzie dzien zlozenia polecenia przelewu w banku

Zamawiajgcego.

Na zlecenie Wykonawcy Zamawiajacy ureguluje wynagrodzenie bezposrednio na rzecz Podwykonawcy za

cze$¢ robot budowlanych wykonanych przez Podwykonawce. W razie braku skutecznego zlecenia zaptaty,

Zamawiajacy ma prawo z wynagrodzenia Wykonawcy zatrzymac¢ kwoty odpowiadajace wynagrodzeniom

naleznym tym podwykonawcom do czasu uzyskania pewnosci, ze roszczenia podwykonawcow zostaly

zaspokojone lub nie istnieja.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Iub

dalszego podwykonawce wynagrodzenia za wykonane roboty, ktore zostaly odebrane i po$§wiadczone do

zaptaty przez Zamawiajacego, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawarl
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku nie dotaczenia do faktury VAT przez Wykonawce o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 14 lub

dotaczenia o$wiadczen, z tresci ktorych bedzie wynikato, iz nie zostaly uregulowane kwoty nalezne

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy przeprowadzi wyjasnienie i przed
dokonaniem bezposredniej zaptaty umozliwi wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag nie krdtszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

Wykonawca nie moze w uwagach powotywa¢ si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zaptata na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie dokonana w tej samej walucie,

w jakiej rozliczana jest niniejsza umowa.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy

potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

W przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoOwienia, zaplata wynagrodzenia

naleznego na podstawie niniejszej umowy do rgk upowaznionego Wykonawcy, na rachunek przez niego

wskazany, zwalnia Zamawiajacego z zobowigzania co do zaptaty wynagrodzenia w stosunku do pozostatych

Wykonawcow.

Wykonawca nie moze bez pisemnej — pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej zgody Zamawiajgcego i

Podmiotu Tworzacego dla Zamawiajgcego przenie$¢ na osobg trzecig zadnej wierzytelnosci wynikajacej z

niniejszej umowy. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne

naruszenie postanowien niniejszej umowy.

W ramach uzgodnionego wynagrodzenia umownego okre$lonego w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest

réwniez do:

a) przedtozenia Zamawiajacemu kompletu deklaracji zgodnoS$ci, certyfikatow zgodnosci wbudowanych
materialow z atestami, §wiadectwami jako$ci oraz wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen
laboratoryjnych.

b) przedlozenia Zamawiajacemu kart gwarancyjnych zamontowanych elementow, dla ktérych producent
wydat karty gwarancyjne.

Wszelkie dokumenty przedktadane przez Wykonawce winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

O ujawnionej, przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, koniecznos$ci dokonania zmian wymienionych w

paragrafie 11 powiadamiani s3 Zamawiajacy, Wykonawca, Inspektor nadzoru w formie pisemnej.

Na podstawie powiadomienia wnioskujacy sporzadza Protokoét konieczno$ci (wniosek o wprowadzenie zmian

w zakresie robot), zawierajacy:
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a)
b)

c)
d)
€)

f)

opis zmiany (opis rozwigzania robdt wg dokumentacji projektowej i PO zmianie objetej wnioskiem),
koszt zmiany robot wg dokumentacji projektowej i przewidywany koszt robdt po zmianie objetej
protokotem/wnioskiem,

uzasadnienie wystgpienia o dokonanie zmian,

przewidywany zakres zmian w dokumentacji projektowej,

opini¢ Projektanta (zawierajacg m.in. zakwalifikowanie zmiany jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu
Prawa budowlanego),

zataczniki do wniosku ( kalkulacja kosztow itp.).

§12
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w razie:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

K)

odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktoére odpowiada
Wykonawca, wskutek zachowania Wykonawcy zwigzanego bezposrednio lub posrednio z przedmiotem
umowy lub sposobem wykonania umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11
ust. 1 umowy;

zwloki w wykonaniu umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwloki, za kazdy przypadek z osobna, do maksymalnej wysokosci 20.000,00 zt;

zwloki w usuni¢ciu wad przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego jako termin do usunigcia wady, za
kazdy przypadek z osobna, do maksymalnej wysokosci 10.000,00 zt;

braku zaplaty lub zaistnienia zwloki w zaplacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek, do
maksymalnej wysokosci 10.000,00 zt;

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, jak réwniez nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ustugi lub dostawy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek, nie wigcej jednak niz tacznie
4.000,00 zt;

niewprowadzenia zmiany w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia w umowie 0 podwykonawstwo
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w § 2 ust. 8 lit. b) — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek, do
maksymalnej wysokosci 10.000,00 zt;

gdy Wykonawca zawarl umowe z podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego — w wysokosci 2 000,00
7} za kazdy taki stwierdzony przypadek, do maksymalnej wysokosci 10.000,00 zt;

za niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogoéw okreSlonych w § 7 ust. 2 pkt 16)
umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, do maksymalnej wysokosci 10.000,00
z1;

za naruszenie obowigzku, o ktorym mowa w § 7 ust. 4 umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy
przypadek z osobna, do maksymalnej wysokosci 10.000,00 zt,

za naruszenie obowiazku, o ktorym mowa w § 7 ust. 5 umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwloki, za kazdy przypadek z osobna, do maksymalnej wysokosci 10.000,00 zt;

zwloki w dostarczeniu Zamawiajgcemu Harmonogramu realizacji robot - w kwocie 100,00 zt za kazdy
dzien zwloki, za kazdy przypadek z osobna, do maksymalnej wysokosci 10.000,00 zt;

prowadzenie robot niezgodnie z specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, do maksymalnej wysokosci 10.000,00 zt;
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m) wykonywanie robot budowlanych niezgodnie z przepisami bhp, prowadzenie robdt stwarzajac zagrozenie
dla zycia i zdrowia osob znajdujacych si¢ na terenie budowy — W wysokosci 5.000,00 zl, za kazdy
stwierdzony przypadek, do maksymalnej wysokosci 20.000,00 zt.

Kary podlegaja sumowaniu. Laczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia

brutto wskazanego w § 11 ust. 1.

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, tj. w wysokosci przenoszacej

wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Jezeli Wykonawca wykona zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy w znacznej cze$ci, lub gdy kara

umowna okaze si¢ razaco wygdérowana, Zamawiajacy moze zmniejszy¢ kar¢ umowna.

Zmniegjszenie kary umownej moze nastgpi¢ w szczegdlnosci w drodze ugody.

Wykonawca dokona zaplaty kar umownych przelewem na wskazany przez Zamawiajgcego umowy rachunek

bankowy, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia mu noty obcigzeniowe;.

Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajacych moze nastgpi¢ poprzez potracenie

z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej z wystawionej przez niego faktury lub wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre§lonego w § 15, na co Wykonawca wyraza zgod¢ lub

kwote ztytulu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje niezaleznie od pozostatych rozliczen

Z Zamawiajacym.

W przypadku koniecznosci naliczenia kary umownej Zamawiajacy wystawi note obcigzeniowa, ktdra zostanie

przestana Wykonawcy wraz z zadaniem zaptaty i wskazaniem maksymalnego terminu uregulowania

naleznosci.
§13
Rekojmia za wady i gwarancja jakoSci
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ........ miesiecy, zgodnie ze ztozong oferta.

Termin gwarancji rozpoczyna si¢ dnia nastepnego po dacie podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja rozszerzy¢ odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy, a w zwiazku z tym postanawiajg, ze termin rekojmi za te wady konczy swdj bieg tacznie z uptywem
terminu gwarancji.

Termin r¢kojmi rozpoczyna si¢ analogicznie do rozpoczecia terminu gwarancji okreslonego w ust. 2.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

Okres gwarancji jako$ci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu i biegnie na nowo w stosunku do tej czgsci
przedmiotu umowy, w ktorej w ramach gwarancji byta usuwana wada. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu
0 czas, w ktérym Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z przedmiotu umowy.

W ramach gwarancji lub r¢kojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ usuna¢ wady przedmiotu umowy
niezwlocznie, jednakze nie pézniej, niz w terminie 5 dni roboczych. Koszty usuwania wad ponosi
Wykonawca.

W przypadku bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad, Zamawiajacy zleci ich
wykonanie innemu podmiotowi jako zastgpcze wykonanie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty
uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji.

Koszt zlecenia zastgpczego wykonania zostanie pokryty z pozostatej czesci zabezpieczenia lub Wykonawca
dokona zaptaty we wilasnym zakresie lub Zamawiajacy kosztami zwigzanymi z zastepczym wykonaniem
obcigzy Wykonawce. Wybodr sposobu rozliczenia odbgdzie si¢ w ramach porozumienia stron.

10. Zgloszenie Wykonawcy wady przez Zamawiajgcego nastapi na adres e-mail:

........................................ Usunigcie wady stwierdza si¢ protokotem.

§ 14
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10.

11.

Odbiory robot

Strony postanawiaja, ze procedura odbioru przedmiotu umowy rozpocznie si¢ w terminie do 5 roboczych dni

liczac od daty pisemnego (pod rygorem niewazno$ci) zgloszenia do odbioru przez Wykonawce, pod

warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowosci wykonanych robdt do
odbioru.

Zamawiajacy zakonczy odbior koncowy robot do 5 dni od jego rozpoczecia pod warunkiem braku przeszkod

powstatych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie rozpoczecia odbioru koncowego robot z co najmniej 1

dniowym wyprzedzeniem.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu niezbgdne protokoty, atesty materialowe,

aprobaty techniczne, wyniki badan, a takze inne dokumenty i opracowania wymagane zapisami niniejszej

umowy i obowigzujacych przepisow.

Czynnosci odbioru koncowego:

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty bedace jego przedmiotem nie
sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia z powodu wystapienia istotnych wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania robo6t, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajac ich ztozonosé¢
techniczng, a po jego uplywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego. Jezeli jednak
wady nie nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze zazadaé wykonania przedmiotu umowy we
wlasciwy sposob po raz drugi lub zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2) Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nieistotne przedmiotu umowy,
Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace uprawnienia.

a) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, wowczas w protokole odbioru koncowego Zamawiajacy
wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie albo w sposob wskazany w protokole odbioru koncowego Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie.

3) W przypadku przerwania czynnos$ci odbioru koncowego z przyczyn wskazanych w ust. 5 pkt 1) za dzien
wykonania umowy uwazany bedzie dzien faktycznego zakonczenia czynno$ci odbioru i podpisania przez
Strony protokotu odbioru koficowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad, zadajac jednocze$nie

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robot.

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow robot w okresie rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad

ustala z Wykonawca termin ich usunigcia.

W razie stwierdzenia wad podczas przegladow, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, Zamawiajacy wyznacza

termin protokolarnego stwierdzenia usunigcia tych wad.

O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej, wyznaczajagc mu jednoczes$nie

termin do usunigcia wady.

W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin majacych na celu

ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie

roéwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgloszonych przez Zamawiajacego.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunigcie wad, Zamawiajgcy

zleci ich wykonanie innemu podmiotowi jako zastepcze wykonanie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty

uprawnien z tytulu rekojmi lub gwarancji oraz zachowujgc prawo do naliczania kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupehniajacego.
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10.

11.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustanawia si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4 % ceny brutto okreslonej w § 11
ust. 1 umowy, 1 PP zt

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione przez Wykonawce w formie

Zamawiajacy zwroci 70% wysoko$ci zabezpieczenia w ciagu 30 dni od dnia podpisania przez Strony
protokotu bezusterkowego odbioru, w ktorym potwierdzone zostanie wykonania przedmiotu zamowienia i
tym samym uznania przez Zamawiajgcego umowy za nalezycie wykonana.

Zamawiajacy pozostawi pozostala cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30% jego wartosci. na zabezpieczenie roszczen
Z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajacy zwroci cze$¢ zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 4 nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady, ktory wynosi ....... miesiecy od daty odbioru koncowego robot.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zwracane bedzie wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Dokument stanowiacy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — w przypadku wniesienia
zabezpieczenia w formie innej niz w pienigdzu — zostanie niezwlocznie zwroécony Wykonawcy po uptywie
ostatniego z termindow przewidzianych na jego zwrot.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia badz niewykonania zobowigzan
wynikajacych z r¢kojmi za wady, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami (w przypadku zabezpieczenia
wniesionego w pienigdzu) zostaje zachowane przez Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowa wykonania robdt i do pokrycia roszczen, a naddatek zwrdcony. Prawo zachowania obowiazuje do
czasu prawidlowego wykonania robot i pokrycia roszczen. Rozliczenie moze nastapi¢ przez potracenie przez
Zamawiajacego. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie na czas zachowania zabezpieczenia.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy, niz wymagany okres jego
waznos$ci, Wykonawca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pOzniej, niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedhuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uplywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego winnej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa wyzej, nastepuje nie pdézniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedstawic
odpowiednio zmienione gwarancje nalezytego wykonania umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy jest
upowazniony do potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy sumy stanowigcej rownowarto$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy ustalonej zgodnie z brzmieniem ust. 1 powyzej oraz do zrealizowania
gwarancji tak, aby uzyska¢ sumy tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci i na
czas okre§lony w umowie.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgce;j,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
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2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108 pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w cze$ci, ktdrej zmiana

dotyczy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy rowniez:

1) w przypadku, o ktobrym mowa w art. 465 ust. 7 pzp, tj. w razie koniecznosci co najmniej trzykrotnego
dokonywania bezpos$redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$ci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy.

2) jesli Wykonawca pomimo podjecia srodkow zaradczych opdznia si¢ z rozpoczeciem lub wykonczeniem
przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby ukonczyt zadanie w umowionym
terminie;

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z

tytulu wykonania cze$ci umowy.

W razie odstagpienia od umowy Strony obciazaja nastgpujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie zadanym przez Zamawiajgcego, na koszt Strony,
ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy,

3) Wykonawca bez wzgledu na podstawe odstapienia od umowy i to, kto od umowy odstapit, ponosi ryzyko
zagospodarowania materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane do realizacji innych robét nieobjetych
niniejszg umowa. Zamawiajacy moze jednak do dalszej realizacji robot wykorzysta¢ materialy, sprzet i
wyposazenie nalezace do Wykonawcy, za zaptata uzgodnionej przez Strony kwoty,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy i zaplecza urzadzenia,
materiaty oraz sprzet przez niego dostarczone, niestanowiace wtasnos$ci Zamawiajacego,

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia, chyba, ze zglasza zastrzezenia co do jakosci wykonanych robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy ani od odpowiedzialno$ci za wady wykonanej czgséci

przedmiotu umowy, ani od zobowigzan z tytulu gwarancji i rgkojmi za wady wykonanej cze$ci przedmiotu

umowy, ani od zaptaty kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie powyzszych zobowigzan
lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzania.

Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢ od umowy do ostatniego dnia obowigzywania umowy wiacznie.

§17
Strony mogg rozwigza¢ umowe w kazdym czasie za porozumieniem.
Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe¢ w kazdym czasie z zachowaniem 2 tygodniowego okresu
wypowiedzenia w przypadku spetnienia przynajmniej jednej z nastgpujacych przestanek:
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d)

e)

Wykonawca przerwal roboty i nie realizuje ich przez okres 10 dni, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego;

pomimo podjecia przez Wykonawce $rodkéw zaradczych, nie jest prawdopodobne, zeby ukonczyt
zadanie w umowionym terminie;

Wykonawca w sposdb istotny narusza postanowienia umowy, a zwlaszcza wykonuje roboty niezgodnie
Z szczegblowym opisem przedmiotu zamowienia, przy zastosowaniu niewlasciwych materiatdéw lub
niezgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego, przy czym odstapienie od umowy powinno by¢ poprzedzone
bezskutecznym uptywem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajacego na zmian¢ sposobu
wykonywania umowy;

wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, W takiej sytuacji Wykonawca
moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg$ci umowy.

Wykonawca dopuszcza do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, z naruszeniem obowiazkoéw okre§lonych w umowie lub obowiazujacych przepisach;

Przed rozwigzaniem umowy Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do nalezytego wykonywania

umowy. Nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce na skutek wezwania nie pozbawia Zamawiajacego

prawa do rozwigzania umowy za wypowiedzeniem.

Przepis § 16 ust. 51 6 stosuje si¢ odpowiednio.

§18
Zmiany postanowien umowy

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ dokonywania istotnych zmian umowy, o ktorych mowa w art. 454 pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1

pzp, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:

1)

co do zmiany terminu wykonania umowy w razie:

a) wstrzymania robot przez Zamawiajgcego albo przerw w wykonywaniu rob6t powstatych na skutek
okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy - o ilos¢ dni przerwy w wykonywaniu
umowy z powodu wskazanych okolicznosci;

b) konieczno$ci usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktorej realizowana jest umowa - o ilos¢ dni przerwy w wykonywaniu umowy z powodu wskazanych
okolicznosci;

C) wystapienia robot dodatkowych, zamiennych, ktore wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu
umowy i maja wplyw na termin zakonczenia inwestycji. Termin zakonczenia rob6t moze zostac
przesunigty o czas trwania tych robot;

d) panujgcych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot
budowlanych, dokonywanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw - 0 ilos¢ dni przerwy w
wykonywaniu umowy z powodu wskazanych okolicznosci;

Poprzez niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ trwajace tgcznie ponad 10 dni:
e temperatury nizsze niz minus 15 0 C,

e temperatury wyzsze niz 30 0 C,

e ciggle opady deszczu lub $niegu,

e) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - 0
1lo$¢ dni zawieszenia robot;

f) wystapienia okolicznosci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci - 0 ilo$¢ dni przerwy w wykonaniu robot spowodowanych tymi okoliczno$ciami.
Niezwlocznie, jednakze nie pozniej, niz w terminie do 30 dni od dnia wystgpienia okolicznosci,
ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, W
tym na wniosek jednej ze Stron, Strony podejmg rozmowy majace na celu ustalenie zakresu zmian w
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9)

h)

zakresie realizacji zamdéwienia oraz ich skutkéw. Zmianie moze ulec wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia obowigzywania zmian, przy
czym zmiana dotyczy¢ bedzie wylacznie cze$ci wynagrodzenia Wykonawcy objetej zmianami. W
przypadku koniecznosci ograniczenia zakresu zamdwienia, ograniczenie wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy nastagpi w stopniu nie wigkszym, niz do 15% warto$ci zamdwienia
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy;

konieczno$ci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich, uniemozliwiajacych wykonanie
prac, ktére to dziatania nie sa konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron - o ilo§¢ dni
niewykonywania robot z powodu wskazanych okolicznosci;

wystapienia zdarzen sity wyzszej (przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenie zewngtrzne wobec Stron, o
charakterze niezaleznym od Stron, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
ktérego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci) ktora uniemozliwi wykonywanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Niezwlocznie,
jednakze nie pdzniej, niz w terminie do 30 dni od dnia wystgpienia sity wyzszej, w tym na wniosek
jednej ze Stron, Strony podejma rozmowy majace na celu ustalenie zakresu zmian w zakresie
realizacji zamowienia oraz ich skutkéw. Zmianie moze ulec wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia obowigzywania zmian, przy czym zmiana
dotyczy¢ bedzie wyltacznie czeSci wynagrodzenia Wykonawcy objetej zmianami. W przypadku
konieczno$ci ograniczenia zakresu zamoOwienia, ograniczenie wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nastapi w stopniu nie wickszym, niz do 15% wartosci zamowienia okreslonego w § 11
ust. 1 umowy. Zmiana w zakresie terminu realizacji umowy nastapi o ilo$¢ dni przerwy w wykonaniu
robot spowodowanej sita wyzsza.

2) zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jezeli zmiana lub rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywal sig, na zasadach

okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania speiniania

warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. W tym celu zobowigzany jest przedtozy¢
stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy nie
stanowi zmiany umowy, o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu/czgsci
zamowienia realizowanego przez podwykonawce/ow.

Zmiana poprzez wprowadzenie / zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu / czeSci
zamOwienia realizowanego w podwykonawstwie, ktory nie zostal wskazany w Ofercie, stanowi
zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.

Zmiana poprzez rezygnacj¢ ze wskazanego w Ofercie zakresu/czgsci zamowienia realizowanego
przez podwykonawce nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest
wymagane zawarcie aneksu do umowy,

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w nastepstwie zmiany bedacej skutkiem dziatan organéw panstwowych -

ustawowa zmiana obowigzujacej stawki podatku od towaréw i ustug VAT lub wprowadzenie nowego

podatku. W takim przypadku warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po
wejsciu w zycie nowych przepisow, Wykonawca zwrdci si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwotg, o ktora wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie,
wraz z uzasadnieniem zawierajagcym wyliczenie calkowitej kwoty oraz wskaze date, od ktdrej nastgpita badz

nastapi zmiana wysoko$ci kosztdow wykonania umowy uzasadniajgca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.
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10.

11.

Niezaleznie od postanowien ust. 2, zmiana Umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach przewidzianych w

pzp.

Dopuszcza si¢ dokonanie nieistotnych zmian w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych, na wniosek Wykonawcy, wskutek:

1) wykonania robot wynikajacych z dokonania nieistotnych zmian w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych, zmian technologii wykonania, o ile nie maja one wplywy na wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu umowy,

2) niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen, wycofania z produkcji, zmiany obowigzujacego prawa,
pojawienia si¢ na rynku materiatow, urzadzen nowszej generacji,

3) zmian technologicznych poprzez pojawienie si¢ na rynku nowszej technologii, pozwalajacej zaoszczgdzié
koszty,

Zmiany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, o ktorych mowa w ust. 5 nie
wymagaja zawarcia aneksu do umowy.
Dopuszcza si¢ zmiany w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym istotny wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy i w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w
celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego. W terminie do 30 dni od dnia
zaistnienia zmiany Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wniosek na pismie pod rygorem niewazno$ci o
zmiang umowy w zakresie objetym nowymi regulacjami. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest podac
podstawe prawng zmiany, zakres zmian dla dostaw towarow lub §wiadczenia ustug bedacych przedmiotem
zamowienia, jak roéwniez przedstawi¢ dokumenty zrodlowe wykazujace zmiany. Zmianie moze ulec wysokos$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia obowigzywania zmian,
przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie wylacznie czg¢éci wynagrodzenia Wykonawcy objetej zmianami, Zmiana
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastagpi w granicach i na zasadach okreslonych we
wlasciwych przepisach, ktore ulegly zmianie. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
nastgpi w stopniu nie wigkszym, niz do 10% wartosci zamowienia okreslonego w § 11 ust. 1 umowy.

Zmianie podlegaja takze inne postanowienia w stosunku do tresci oferty, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia

takich zmian wynika z nastgpujacych okolicznosci:

1) Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana danych
teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajacego - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgloszenie tego
faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

2) zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o
ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych przy zachowaniu cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci. Zmiana ta nastepuje na podstawie wniosku ztozonego
przez Strone¢ w formie pisemnej, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie Prawo zamowien publicznych
i postanowieniami umownymi, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany postanowien umowy nastepujg zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie oraz przy zastosowaniu

przepisow ustawy Prawo zamdwien publicznych i nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy lub do

catkowitej zmiany rodzaju zamdwienia.

Zamawiajacy ma prawo w celach porzadkowych obja¢ aneksem takze te kwestie czy zagadnienia, ktore nie

naktadajg na niego takiego obowigzku.

Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

§19
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamowien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.
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Wilasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad Powszechny
wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
i wskazania nowego adresu w ciggu 7 dni od dnia zmiany adresu. W razie nie dokonania zawiadomienia
uwaza si¢, ze korespondencja przestana na adres wskazany w umowie zostala skutecznie doreczona.
Powyzszy obowigzek odnosi si¢ zarowno do okresu realizacji umowy jak i okresu gwarancji i rekojmi.
Zatacznikami do niniejszej umowy s3:

1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

2) Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz z zatagcznikami;

3) Harmonogram Wykonawcy;

4) Lista Pracownikow przeznaczonych do realizacji zaméwienia.

Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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